

红旗镇 2023 年度永新村木耳棚室项目

绩效运行监控结果报告

区乡村振兴局、区财政局：

根据《黑龙江省财政厅等五部门关于转发《财政专项扶贫资金绩效管理操作指南（试行）》的通知》（黑财农[2019]211号）等文件要求，我单位 2023 年度组织实施了永新村木耳棚室项目，并对项目 1-8 月绩效运行情况进行跟踪监控，现将项目预算和绩效运行情况报告如下：

一、实施监控基本情况

红旗镇永新村木耳棚室建设项目，2023 年年初预算金额为 149 万元（以专项资金到位情况和实际中标价格为准），其中财政拨款 149 万元（以专项资金到位情况和实际中标价格为准），2023 年 1-8 月支付资金为 104.5 万元，预算执行率为 70%。

二、绩效运行总体目标

（一）该项目在今年开工率达到 100%，项目完成及时率达到 100%，工程竣工时的验收合格率达到 100%。

（二）该项目的资金投入不超过 149 万（以专项资金到位情况和实际中标价格为准）。

（三）该项目竣工结束投入使用后村民满意度不低于 90%，受益人口不少于 100 人。

三、绩效指标情况

(一) 产出指标

数量指标: 建设棚室数量 ≥ 20 栋

质量指标: 项目(工程)验收合格率达到 100%。

时效指标: 当年开工率达到 100%。

项目(工程)完成及时率达到 100%。

(二) 效益指标

社会效益指标: 受益人口 ≥ 100 人。

可持续影响指标: 该项目木耳棚建成后使用年限 ≥ 5 年。

(三) 满意度指标

服务对象满意度指标: 村民满意度 90%。

四、跟踪分析

我单位按照项目设定的绩效目标,认真组织项目实施,项目已完成建设,未出现绩效目标指标值偏差情况。

附件: 绩效运行监控表



红旗镇 2023 年度壹佰加生态种植基地二期 温室大棚项目绩效运行监控结果报告

区乡村振兴局、区财政局：

根据《黑龙江省财政厅等五部门关于转发《财政专项扶贫资金绩效管理操作指南（试行）》的通知》（黑财农[2019]211号）等文件要求，我单位 2023 年度组织实施了壹佰加生态种植基地二期温室大棚项目，并对项目 1-8 月绩效运行情况进行跟踪监控，现将项目预算和绩效运行情况报告如下：

一、实施监控基本情况

壹佰加生态种植基地二期温室大棚项目，2023 年年初预算金额为 399 万元（以专项资金到位情况和实际中标价格为准），其中财政拨款 399 万元（以专项资金到位情况和实际中标价格为准），2023 年 1-8 月支付资金为 290 万元，预算执行率为 72%。

二、绩效运行总体目标

（一）红旗镇壹佰加生态种植基地二期温室大棚项目在今年开工率达到 100%，项目完成及时率达到 100%，工程竣工时的验收合格率达到 100%。

（二）该项目的资金投入不超过 399 万（以专项资金到位情况和实际中标价格为准）。

(三) 该项目竣工结束投入使用后村民满意度不低于90%, 受益人口不少于200人。

三、绩效指标情况

(一) 产出指标

数量指标: 建设棚室数量 ≥ 10 栋。

质量指标: 项目(工程)验收合格率达到100%。

时效指标: 当年开工率达到100%。

项目(工程)完成及时率达到100%。

(二) 效益指标

社会效益指标: 受益人口达到 ≥ 200 人。

可持续影响指标: 该项目棚室的使用年限 ≥ 5 年。

(三) 满意度指标

服务对象满意度指标: 村民满意度 $\geq 90\%$ 。

四、跟踪分析

我单位按照项目设定的绩效目标, 认真组织项目实施, 项目已完成建设, 未出现绩效目标指标值偏差情况。

附件：绩效运行监控表



红旗镇 2023 年度壹佰加生态种植基地二期

鸡菜共生项目绩效运行监控结果报告

区乡村振兴局、区财政局：

根据《黑龙江省财政厅等五部门关于转发《财政专项扶贫资金绩效管理操作指南（试行）》的通知》（黑财农[2019]211号）等文件要求，我单位 2023 年度组织实施了壹佰加生态种植基地二期鸡菜共生项目，并对项目 1-8 月绩效运行情况进行跟踪监控，现将项目预算和绩效运行情况报告如下：

一、实施监控基本情况

红旗镇壹佰加生态种植基地二期鸡菜共生项目，2023 年年初预算金额为 369 万元（以专项资金到位情况和实际中标价格为准），其中财政拨款 369 万元（以专项资金到位情况和实际中标价格为准），2023 年 1-8 月支付资金为 258 万元，预算执行率为 70%。

二、绩效运行总体目标

（一）红旗镇壹佰加生态种植基地二期鸡菜共生项目在今年开工率达到 100%，项目完成及时率达到 100%，工程竣工时的验收合格率达到 100%。

（二）该项目的资金投入不超过 369 万（以专项资金到位情况和实际中标价格为准）。

(三) 该项目竣工结束投入使用后村民满意度不低于90%, 受益人口不少于100人。

三、绩效指标情况

(一) 产出指标

数量指标: 建设棚室数量 ≥ 2 栋。

质量指标: 项目(工程)验收合格率达到100%。

时效指标: 当年开工率达到100%。

项目(工程)完成及时率达到100%。

(二) 效益指标

社会效益指标: 受益人口达到 ≥ 100 人。

可持续影响指标: 该项目棚室的使用年限 ≥ 5 年。

(三) 满意度指标

服务对象满意度指标: 村民满意度 $\geq 90\%$ 。

四、跟踪分析

我单位按照项目设定的绩效目标, 认真组织项目实施, 项目已完成建设, 未出现绩效目标指标值偏差情况。

附件：绩效运行监控表



红旗镇 2023 年度新兴村节能温室项目绩效

运行监控结果报告

区乡村振兴局、区财政局：

根据《黑龙江省财政厅等五部门关于转发《财政专项扶贫资金绩效管理操作指南（试行）》的通知》（黑财农[2019]211号）等文件要求，我单位 2023 年度组织实施了新兴村节能温室建设项目，并对项目 1-8 月绩效运行情况进行跟踪监控，现将项目预算和绩效运行情况报告如下：

一、实施监控基本情况

红旗镇新兴村节能温室项目建设项目，2023 年年初预算金额为 50 万元（以专项资金到位情况和实际中标价格为准），其中财政拨款 0 万元（以专项资金到位情况和实际中标价格为准），2023 年 1-8 月支付资金为 0 万元，预算执行率为 0%。

二、绩效运行总体目标

（一）红旗镇新兴村节能温室项目该项目在今年开工率达到 100%，项目完成及时率达到 100%，工程竣工时的验收合格率达到 100%。

（二）该项目的资金投入不超过 50 万（以专项资金到位情况和实际中标价格为准）。

（三）该项目竣工结束投入使用后村民满意度不低于

90%,受益人口不少于100人。

三、绩效指标情况

(一) 产出指标

数量指标: 建设新兴村节能温室项目 ≥ 1 栋。

质量指标: 项目(工程)验收合格率达到100%。

时效指标: 当年开工率达到100%。

项目(工程)完成及时率达到100%。

(二) 效益指标

社会效益指标: 受益人口达到 ≥ 100 人。

可持续影响指标: 该项目建成棚室使用年限 ≥ 3 年。

(三) 满意度指标

服务对象满意度指标: 农户满意度 $\geq 90\%$ 。

四、跟踪分析

我单位按照项目设定的绩效目标,认真组织项目实施,项目已完成建设,未出现绩效目标指标值偏差情况。

附件: 绩效运行监控表



红旗镇 2023 年度新兴村合心小组田间路

建设项目绩效运行监控结果报告

区乡村振兴局、区财政局：

根据《黑龙江省财政厅等五部门关于转发《财政专项扶贫资金绩效管理操作指南（试行）》的通知》（黑财农[2019]211号）等文件要求，我单位 2023 年度组织实施了新兴村合心小组田间路建设项目，并对项目 1-12 月绩效运行情况进行跟踪监控，现将项目预算和绩效运行情况报告如下：

一、实施监控基本情况

新兴村合心小组田间路建设项目，2023 年年初预算金额为 104 万元（以专项资金到位情况和实际中标价格为准），其中财政拨款 104 万元（以专项资金到位情况和实际中标价格为准），2023 年 1-8 月支付资金为 78 万元，预算执行率为 75%。

二、绩效运行总体目标

（一）红旗镇新兴村合心小组田间路建设项目在今年开工率达到 100%，项目完成及时率达到 100%，工程竣工时的验收合格率达到 100%。项目建成后，带动村集体收入。

（二）该项目的资金投入不超过 104 万（以专项资金到位情况和实际中标价格为准）。

(三) 该项目竣工结束投入使用后村民满意度不低于90%, 受益人口不少于100人。

三、绩效指标情况

(一) 产出指标

数量指标: 修建田间路长度 ≥ 7000 米

质量指标: 项目(工程)验收合格率达到100%。

时效指标: 当年开工率达到100%。

项目(工程)完成及时率达到100%。

(二) 效益指标

社会效益指标: 受益人口 ≥ 100 人。

可持续影响指标: 该项目田间路的使用年限 ≥ 5 年。

(三) 满意度指标

服务对象满意度指标: 村民满意度 $\geq 90\%$ 。

四、跟踪分析

我单位按照项目设定的绩效目标, 认真组织项目实施, 项目已完成建设, 未出现绩效目标指标值偏差情况。

附件：绩效运行监控表



红旗镇 2023 年度新兴村 建兴小组冬季采摘 棚室项目绩效运行监控结果报告

区乡村振兴局、区财政局：

根据《黑龙江省财政厅等五部门关于转发《财政专项扶贫资金绩效管理操作指南（试行）》的通知》（黑财农〔2019〕211 号）等文件要求，我单位 2023 年度组织实施了新兴村 建兴小组冬季采摘棚室项目，并对项目 1-8 月绩效运行情况进行跟踪监控，现将项目预算和绩效运行情况报告如下：

一、实施监控基本情况

红旗镇新兴村建兴小组冬季采摘棚室项目，2023 年年初预算金额为 97 万元（以专项资金到位情况和实际中标价格为准），其中财政拨款 97 万元（以专项资金到位情况和实际中标价格为准），2023 年 1-8 月支付资金为 78.5 万元，预算执行率为 80%。

二、绩效运行总体目标

（一）红旗镇新兴村建兴小组冬季采摘棚室项目在今年开工率达到 100%，项目完成及时率达到 100%，工程竣工时的验收合格率达到 100%。

（二）该项目的资金投入不超过 97 万（以专项资金到位情况和实际中标价格为准）

(三) 该项目竣工结束投入使用后村民满意度不低于90%, 受益人口不少于100人。

三、绩效指标情况

(一) 产出指标

数量指标: 建设棚室数量 ≥ 2 栋。

质量指标: 项目(工程)验收合格率达到100%。

时效指标: 当年开工率达到100%。

项目(工程)完成及时率达到100%。

(二) 效益指标

社会效益指标: 受益人口达到 ≥ 100 人。

可持续影响指标: 该项目冬季采摘棚室的使用年限 ≥ 5 年。

(三) 满意度指标

服务对象满意度指标: 农户满意度 $\geq 90\%$ 。

四、跟踪分析

我单位按照项目设定的绩效目标, 认真组织项目实施, 项目已完成建设, 未出现绩效目标指标值偏差情况。

附件: 绩效运行监控表



红旗镇人民政府
2023年12月20日

红旗镇 2023 年度新农村田间道路项目

绩效运行监控结果报告

区乡村振兴局、区财政局：

根据《黑龙江省财政厅等五部门关于转发《财政专项扶贫资金绩效管理操作指南（试行）》的通知》（黑财农[2019]211号）等文件要求，我单位 2023 年度组织实施了新农村田间道路项目，并对项目 1-8 月绩效运行情况进行跟踪监控，现将项目预算和绩效运行情况报告如下：

一、实施监控基本情况

红旗镇新农村田间道路建设项目，2023 年年初预算金额为 73 万元（以专项资金到位情况和实际中标价格为准），其中财政拨款 73 万元（以专项资金到位情况和实际中标价格为准），2023 年 1-8 月支付资金为 56 万元，预算执行率为 76%。

二、绩效运行总体目标

（一）红旗镇新农村田间道路项目项目在今年开工率达到 100%，项目完成及时率达到 100%，工程竣工时的验收合格率达到 100%。

（二）该项目的资金投入不超过 73 万（以专项资金到位情况和实际中标价格为准）。

（三）该项目竣工结束投入使用后村民满意度不低于

90%,受益人口不少于100人。

三、绩效指标情况

(一) 产出指标

数量指标: 修建田间路长度 \geq 5000米

质量指标: 项目(工程)验收合格率达到100%。

时效指标: 当年开工率达到100%。

项目(工程)完成及时率达到100%。

(二) 效益指标

社会效益指标: 受益人口达到100人。

可持续影响指标: 该项目田间路的使用年限 \geq 5年。

(三) 满意度指标

服务对象满意度指标: 村民满意度 \geq 90%。

四、跟踪分析

我单位按照项目设定的绩效目标,认真组织项目实施,项目已完成建设,未出现绩效目标指标值偏差情况。

附件: 绩效运行监控表



红旗镇 2023 年度峻丰村烘干塔二期项目

绩效运行监控结果报告

区乡村振兴局、区财政局：

根据《黑龙江省财政厅等五部门关于转发《财政专项扶贫资金绩效管理操作指南（试行）》的通知》（黑财农[2019]211号）等文件要求，我单位 2023 年度组织实施了峻丰村烘干塔二期项目建设项目，并对项目 1-8 月绩效运行情况进行跟踪监控，现将项目预算和绩效运行情况报告如下：

一、实施监控基本情况

红旗镇峻丰村烘干塔二期项目，2023 年年初预算金额为 159 万元（以专项资金到位情况和实际中标价格为准），其中财政拨款 159 万元（以专项资金到位情况和实际中标价格为准），2023 年 1-8 月支付资金为 111.4 万元，预算执行率为 70.00%。

二、绩效运行总体目标

（一）红旗镇峻丰村烘干塔二期项目完成全部建设内容，完成 1 座烘干塔建设。

（二）该项目的资金投入不超过 159 万（以专项资金到位情况和实际中标价格为准）

（三）该项目竣工结束投入使用后村民满意度不低于

90%,受益人口不少于150人。

三、绩效指标情况

(一) 产出指标

数量指标: 建设烘干塔1座。

质量指标: 项目(工程)验收合格率达到100%。

时效指标: 当年开工率达到100%。

项目(工程)完成及时率达到100%。

(二) 效益指标

社会效益指标: 受益人口 \geq 150人。

可持续影响指标: 该项目1座烘干塔使用年限 \geq 10年。

(三) 满意度指标

服务对象满意度指标: 农户满意度90%。

四、跟踪分析

我单位按照项目设定的绩效目标,认真组织项目实施,项目已完成建设,未出现绩效目标指标值偏差情况。

附件: 绩效运行监控表



红旗镇 2023 年度峻丰村村内道路项目

绩效运行监控结果报告

区乡村振兴局、区财政局：

根据《黑龙江省财政厅等五部门关于转发《财政专项扶贫资金绩效管理操作指南（试行）》的通知》（黑财农〔2019〕211号）等文件要求，我单位 2023 年度组织实施了峻丰村村内道路项目，并对项目 1-12 月绩效运行情况进行跟踪监控，现将项目预算和绩效运行情况报告如下：

一、实施监控基本情况

峻丰村村内道路项目建设项目，2023 年年初预算金额为 160 万元（以专项资金到位情况和实际中标价格为准），其中财政拨款 160 万元（以专项资金到位情况和实际中标价格为准），2023 年 1-12 月支付资金为 153 万元，预算执行为 95.63%。

二、绩效运行总体目标

（一）该项目在今年开工率达到 95%，项目完成及时率达到 95%，工程竣工时的验收合格率达到 100%。

（二）该项目的资金投入不超过 160 万（以专项资金到位情况和实际中标价格为准）。

（三）该项目竣工结束投入使用后村民满意度不低于 90%，受益人口不少于 200 人。

三、绩效指标情况

(一) 产出指标

数量指标：修建村内道路长度 \geq 1000米。

质量指标：项目（工程）验收合格率达到100%。

时效指标：当年开工率达到95%。

项目（工程）完成及时率达到95%。

(二) 效益指标

社会效益指标：受益人口 \geq 200人。

可持续影响指标：该项目村内道路的使用年限 \geq 5年。

(三) 满意度指标

服务对象满意度指标：农户满意度90%。

四、跟踪分析

我单位按照项目设定的绩效目标，认真组织项目实施，未出现绩效目标指标值偏差情况。

附件：绩效运行监控表

